ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз          «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.01.2019года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.01.2019года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неиспользованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей) *
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Обустройство придомовой территории д.Монастырек д.3
	           1300 м.кв.
	0
	1105000,00
	1045000,00
	55000,00
	5000,00
	1105000,00
	1045000,00
	55000,00
	5000,00
	1105000,00
	1045000,00
	55000,00
	5000,00
	

	Ремонт общественного колодца у дома №33


	1шт.
	0
	25400,00
	19000,00
	3400,00
	3000,00
	25400,00
	19000,00
	3400,00
	3000,00
	0
	0
	0
	0
	

	Итого
	х
	х
	1130400,00
	1064000,00
	58400,00
	8000,00
	1130400,00
	1064000,00
	58400,00
	8000,00
	1105000,00
	1045000,00
	55000,00
	5000,00
	


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации муниципального образования    ___________                    Водяницкий В.И.    
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)                     (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________             Павлова Ю.В.
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)                 (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель                        Базуева В.П. 8(81374)66549
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.

Приложение 
к ежеквартальному отчету

                   на 01.01.2019 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района  о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

"Развитие территории Черновского сельского поселения" на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы
Подпрограммы "Благоустройство"



	1.
	Обустройство придомовой  территории дома №3 в дер.Монастырек
	Сентябрь-октябрь
	Администрация МО Черновское сельское поселение
	Выполнение муниципальной программы
	

	1.1.
	Выполнение эскизного проекта, составление локальной сметы и получение положительного заключения экспертизы
	2 квартал 2018 года
	Администрация МО Черновское сельское поселение
	Утверждение сметной документации
	Сметная документация подготовлена, проверена. Получено положительное заключение.

	1.2.
	Подготовка конкурсной документации
	2 квартал 2018 года
	Администрация МО Черновское сельское поселение
	Утверждение конкурсной документации
	Конкурсная документация утверждена

	1.3.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	июнь 2018 года
	Администрация МО Черновское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта
	Проведение электронного аукциона

	1.4.
	Выполнение работ по обустройству  придомовой территории д.Монастырек д.№3
	Июль-сентябрь 2018года
	Подрядная организация
	Обустройство придомовой территории
	Заключен МК 13.07.2018г.

	1.5.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	октябрь 2018
	Администрация МО Черновское сельское поселение, подрядная организация
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт  КС2 №1 от 01.10.2018; акт КС3 №1 от 01.10.2018. Работы выполнены

	2.
	Ремонт общественного колодца у дома №33
	июль
	Администрация МО Черновское сельское поселение
	Выполнение муниципальной программы
	

	2.1.
	Выполнение эскизного проекта, составление локальной сметы и получение положительного заключения экспертизы
	июнь
	Администрация МО Черновское сельское поселение
	Утверждение сметной документации
	Сметная документация подготовлена

	2.2.
	Заключение муниципального контракта  на выполнение работ
	июнь
	Администрация МО Черновское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта
	Заключен МК № 8/05 от 21.06.2018г.

	2.3.
	Выполнение работ по ремонту общественного колодца в д.Монастырек  у дома № 33
	июнь
	Подрядная организация
	Ремонт общественного колодца в д. Монастырек у дома № 33
	АКТ КСРаботы вы №1  от 21.06.2018; КС3№1 от 21.06.2018 Работы выполнены

	2.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	июль
	Администрация МО Черновское сельское поселение, подрядная организация
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Исполнено

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

"Развитие территории Черновского сельского поселения" на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы

Подпрограммы "Благоустройство"

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Июль -(колодец)

Октябрь -(площадка)
	Администрация МО Черновское сельское поселение
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные контрактом

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Администрация МО Черновское сельское поселение
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	подготовлен и сдан отчет на 01.01.2019г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	В случае необходимости
	Администрация МО Черновское сельское поселение
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	


